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  中冶淮海

厂区混凝土路面修复工程
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厂区混凝土路面修复施工方案
编制：　　　　　　　　　　
审核：　　　　　　　　　　
批准：　　　　　　　　　　 

施工单位：安徽中冶淮海装配式建筑有限公司

二〇二二年九月
厂区混凝土路面修复施工方案
工程概况: 

厂区内指定区域开裂、破损的混凝土路面修复根据原路面类型采用水泥混凝土修复，其中厂区大门口维修区域需要做分段修复处理，其余需要维修区域如影响正常交通情况下也需做分段维修。
施工标准：混凝土路面200mm厚、钢筋采用Φ8的单向钢筋间距200mm。

施工工期：预计7天左右（因分段维修，所以维修慢）。

施工范围： 厂大门口:  长24m宽4.3m。24*4.5=103.2平方

生产厂门口：第一块长8.3m宽2.7m。8.3*2.7=22.41平方

                            第二块长10.4m宽4.6m。10.4*4.6=47.84平方

停车棚旁边：长6.85m宽1m。6.85*1=6.85平方

洗碗池旁边：第一块：长6.2m宽3.5m。6.2*3.5=21.7平方

                            第二块：长13m宽0.8m。13*0.8=10.4平方

共计：103.2+22.41+47.84+6.85+21.7+10.4=212.4平方
二、施工准备工作
施工前的准备工作包括选择条件较好的商品砼厂家和垫层的检验与整修等工作。

(一)基层检验与整修

1．基层检验

基层的宽度、横坡与标高、表面平整度、厚度等，均须检查其是否符合规范和设计要求。如有不符之处，应予整修。在工程实践中，要求基层完成后，应加强保护，控制行车，使其不出现车槽。如有损坏应在浇筑混凝土板前采用相同材料修补密实，严禁用松散粒料填补。路面修复前，旧砼路面应沿原纵缝或横缝切割整齐，并将混凝土基层表面拉毛后再浇筑面层。

三、施工组织机械配置、材料配置，人员配置

投入本工程的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	数量
	用于施工部位
	备注

	1
	挖掘机
	1
	对破损地面拆除
	

	2
	外运车
	1
	建筑垃圾运输
	


投入本工程的主要材料量

	序号
	材料名称
	单位
	数量
	用于施工部位
	备注

	1
	商砼
	m³
	43
	
	c30

	2
	钢筋
	吨
	1
	
	Φ8


四、工程施工工艺
挖掘机破除开裂、破损路面→建筑垃圾清理外运→基层处理干净→垫层找平→钢筋绑扎→浇筑c30商砼并振捣→混凝土收光→养护
五、混凝土施工控制要点
1、砼捣固与成型：首先，采用插入式振动器按顺序插振一次。插入式振捣器的移动间距不宜大于50cm，振动时间不宜少于30s，插点间距要均匀，防止漏振，振捣时间以拌和物停止下沉、不再冒气泡并泛出水泥浆为准，不宣过振。其次，振捣器行进速度应均匀一致，同一位置不宜少于15秒，以不再冒气泡并泛出水泥浆为准。面层表面整平时，应及时清除余料，用抹平板完成表面整修。

2、养护：混凝土凝固后应立即养生，拟采用土工布覆盖洒水养生方式（温度低于5度时不能洒水养生)。每天一般洒水4-6次，但必须保证在任何气候条件下，砼板面始终处于潮湿状态，以此确定每天洒水遍数。养生时间根据混凝土强度增长情况而定，一般宜为10天。
3、切缝：掌握好切缝时机是防止初期断板的重要措施，以防止混凝土面板产生不规则裂缝。切缝采用路面切缝机进行施工，切缝深度横向缩缝处为(1/4~1/5)板厚，缝宽缩缝处为0.3~O.8cm，开始切缝前先调整刀片的进刀深度，切割时随时调整刀片切割方向，切缝时刀片用水进行冷却，水的压力不低于0.2MPa。停止切缝时，先关闭旋扭开头，将刀片提升到混凝土板面以上，停止运转。切缝后，尽快灌注填缝料，缝内遗留的砂石、灰浆等杂物必须剔除千净，填缝料的充满度根据施工季节而定，常温施工应与路面平，冬季施工，宣略低于板面。

六、安全保证实施措施

(1）操作人员在工作中不得擅自离开岗位，不得操作与操作证不符合的机械，不得将机械设备交给无本机操作证的人员操作。

(2）操作人员必须按照本机说明书规定，严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。

(3）工作前应检查:工作场地周围有无防碍工作的障碍物:油、水、电及其他保证机械设备正常运行的条件是否具备;安全、操作机构是否灵活可靠:指示仪表、指示灯显示是否正常可靠;油温、水温是否达到正常使用温度。

(4）工作中应观察:工作机械有无过热、松动或其他故障:参照例行保养规定进行例保作业;做好下一班的准备工作;填写好机械操作履历表。

(5）机械设备班后必须停至指定停放场地，不得停放在附近道路上。

(6）用手柄启动的机械应注意手柄倒转伤人，向机械内加油时，附近应严禁烟火。

七、现场文明施工管理
(1）加强班组建设，有三上岗一讲评的安全记录，优良好的班容班貌。项目部给施工班组提供一定的活动场所，提高班组整体素质。

(2）工地现场做到道路畅通、平坦整洁，不乱堆乱放，无散落物。建筑物周围浇筑散水坡，四周保持洁净，地面平整不积水，场地排水构成系统，并畅通不堵。

(3）强调全员管理概念，对进入现场的所有施工人员进行必要的教育及宣传，强化文明施工意识，做到谁施工，谁负责。

(4）现场落手清推行定额消耗包干制，班组承包责任制。加强施工过程中落手清的检查、考核和奖罚。

(5）仓库做到帐物相符。进出仓库有手续，凭单收发。堆放整齐，保持仓库整洁，专人负责管理。

(6）对出入工地现场的车辆进行冲洗，并定期清扫和冲洗工地道路，以减少扬尘。
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